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OEJEPAJIBHOI'O T'OCYJAPCTBEHHOI'O OBPA30BATEJIbBHOI'O
CTAHIAPTA CPEJHET'O OBLHIEI'O ObPA3OBAHMSA
MBOY «<HOBOTEPCKAS COII M. 3. XAMMH/IOBA»

1. Co3nanue paGoueil TPyIIbl sl pa3pabOTKU M YNpaBlIeHHs IPOrpaMMON U3MEHCHUH U
JIOTIOJTHEHH# 00pa30BaTeIbHON CUCTEMBI LIIKOJIBL.
2. Onpenenenue U3MeHEHHI U TOMONHEHNH B 00pa30BaTesIbHyI0 CUCTEMY LIKOJBL.
3. Pa3paGoTKa eMHUYHBIX [IPOEKTOB M3MEHEHHH B CBOIHYIO IPOTPaMMy M3MEHEHHH U [0-
TIOJTHEHUH.
4. PaspaGoTka uiaHa-rpadyka H3MeHeHHs JOIOIHeH!H 00pa3oBaTelbHON CHCTEMBI.
5.KOHTpoJIb peanu3aliy 3aliaHipOBaHHBIX H3MEHeHHH B 00pa3oBaTebHON CHCTeME IIKO-
JIBL.

PEAJTA3ALIASI IHATA Nel
JOPOKHOU KAPTBI 1O BBEAEHHIO ®I'OC COO

Cosganne PaGoueii rpynnsl AJ1st pa3paGoTKH H yNpaBJjieHHsl IPOrpaMMoii H3MeHeHH il 1
JONOJIHEHHIT 00pa30BaTeIbHON CHCTEMBbI IIKOJIbI
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                          УТВЕРЖДАЮ

                 Директор

                                                                            _________________Г.М. Джамалдинова
ДОРОЖНАЯ КАРТА

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МБОУ «НОВОТЕРСКАЯ СОШ ИМ. Э.ХАМИДОВА»
 1. Создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы. 
2. Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы. 
3. Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений. 
4. Разработка плана-графика изменения дополнений образовательной системы. 
5.Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе школы.                                                              
РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №1 

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС СОО

Создание Рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки

	1.
	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива средней  школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса с целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для  средней школы
	Август 2017 г.   

	2.
	Мониторинг уровня готовности  средней  школы  к введению ФГОС
	Сентябрь 2017 г.

	3.
	Организация изучения ФГОС  среднего общего образования членами рабочей группы, педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС
	Постоянно

	4.
	Утверждение плана работы по введению ФГОС
	 Август 2017 г.  


РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №2  

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС  СОО

Определение изменений и дополнений в образовательную систему 

	№ п/п.
	Мероприятия
	Сроки 

	Организационное обеспечение введения ФГОС

	1.
	Организация обсуждения примерной основной образовательной программы  среднего общего образования
	Ноябрь   2017 г.  

	2.
	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС  среднего общего образования, на основе федерального перечня учебников, рекомендуемых                      к использованию и утвержденного приказом Министерства образования        и науки Российской Федерации
	  2017-2018 г.   

	3.
	Разработка проекта основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Новотерская СОШ им. Э.Хамидова»
	  2017-2018 г.

	4.
	Приведение нормативной базы   школы  в соответствие с требованиями ФГОС СОО
	  2017-2018 г. г.  

	5.
	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС
	 август 2017 г.      

	6.
	Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, модели организации внеурочной деятельности обучающихся
	2017-2018 г.

	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС

	1.
	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС СОО
	2017-2018 г.

	3.
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС  среднего общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения
	  2018 г.

	Информационное обеспечение введения ФГОС

	1.
	Размещение информации о ходе введения ФГОС СОО на страницах сайта.
	Постоянно

	2.
	Внесение информации о ходе введения  ФГОС СОО  в Публичный отчет школы
	Июль-август 

2018 г.

	Кадровое обеспечение введение ФГОС

	1.
	Осуществление повышения квалификации всех учителей  средней школы
	2017-2018 г.

	Материально – техническое обеспечение введения ФГОС

	1.
	Оборудование классных кабинетов для 10-11 классов
	 В течение  всего периода

	2.
	Проведение работ по укреплению материально-технической базы 
	Постоянно


РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №3 

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС  СОО

	Разработка Основной образовательной программы

	Разработка Основной образовательной программы среднего общего образования с привлечением органов самоуправления (Управляющий Совет и др.), обеспечивающих государственно-общественный характер управления образовательным учреждением
	  2017-2018 г.


Разработка единичных проектов изменений

в сводную программу изменений   и дополнений

	Единичные проекты/ 

ФИО ответственного
	
2017-2018 учебный год

	
	сен
	окт
	нояб
	дек
	янв
	фев
	мар
	апр
	май

	Разработка предметных образовательных программ. Зам. директора по УВР Акбердиева Д.М-Х. по профильным предметам
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка модели внеурочной деятельности Гачуева Р.И.,  зам. директора по ВР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка планируемых результатов освоения ОП. Зам. директора по УВР Акбердиева Д.М-Х.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка Программы развития УУД.  Зам. директора по УВР Акбердиева Д.М-Х.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка учебного плана. Зам. директора по УВР Акбердиева Д.М-Х.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка программы воспитания и социализации. Гачуева Р.И.,  зам. директора по ВР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка программы коррекционной работы. Исмаилов Х.Ш. педагог-психолог
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка системы оценки планируемых результатов освоения   ОПП ООО.  Зам. директора по УВР Акбердиева Д.М-Х.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	По запросу  педагогического коллектива (документы и программы, способствующие введению ФГОС СОО)
	
	
	
	
	
	
	
	
	


РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №4

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта  среднего общего образования 

	№ п/п
	Мероприятие
	Пример-ные сроки
	Ответствен-ные
	Ожидаемый результат
	Формы отчетных документов

	1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС СОО
	
	

	1
	Создание Рабочей группы по подготовке введения ФГОС СОО
	 Август 2017
	 Акбердиева Д.М-Х..
	Создание и определение функционала Рабочей группы
	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС СОО, положение

	2
	Разработка и утверждение Плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС СОО
	   2017 г.
	 Акбердиева Д.М-Х.
	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС СОО
	Приказ, план

	3
	Организация курсовой подготовки   по проблеме введения ФГОС СОО
	2017-2020г.
	Абдулаева Х.С.
	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС СОО
	Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки

	4
	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС СОО

	 Ноябрь 
2017 г.
	Акбердиева Д.М-Х. Абдулаева Х.С.
	Получение объективной информации о готовности к переходу на ФГОС СОО
	Совещание при директоре 

	5
	Разработка плана методического сопровождения  введения ФГОС  СОО  
	 Август 2017 г.
	Абдулаева Х.С.
	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС СОО
	План

	6
	Рассмотрение вопросов введения ФГОС СОО  на  методическом совете   школы
	 Октябрь 
2017 г. 

(далее-в соответствии с планом)
	  Зам.дир.по НМР Абдулаева Х.С.
	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС СОО
	 

	7
	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС  СОО
	В течение 2017-2018 уч. года
	Зам. директора по УВР Акбердиева Д.М-Х.,  педагог-психолог Исмаилов Х.Ш.
	Ликвидация профессиональных затруднений
	План методич. сопровожд., результаты анализа анкетиров. педагогов

	8
	Организация участия различных категорий педагогических работников в  семинарах по вопросам введения ФГОС СОО

	 В течение 2017-2018 уч. года
	Руководители структурных подразделений
	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС СОО
	Материалы семинаров

	9
	Разработка и утверждение ООП СОО
	В течение 2017-2018 уч. года
	Зам. директора по УВР Акбердиева Д.М-Х. 
	Создание ООП СОО
	Протоколы педсовета, приказ

	10
	Разработка и утверждение учебного плана 
	 
	Зам. директора по УВР Акбердиева Д.М-Х.
	Наличие учебного плана ОУ
	ООП СОО

	11
	Разработка и утверждение Программы воспитания и социализации обучающихся
	Январь – май 2018 г.
	 Гачуева Р.И.
	Наличие Программы
	Протокол педсовета, приказ

	12
	Разработка  и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения
	 март-сентябрь

2017 г.
	 Гачуева Р.И.
	Наличие программы
	Протокол педсовета, приказ

	13
	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов
	 Март-сентябрь

2018 г.
	  Зам. директора по НМР Абдулаева Х.С.
	Наличие программы
	Протокол педсовета, МО, приказ

	14
	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС СОО. 

Составление антирисковой программы введения ФГОС СОО
	В течение уч. Года

август 2017
	Исмаилов Х.Ш.

	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки
	План работы психолога  

	15
	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ОУ
	  2017-2018 уч.год
	 Зам. директора по УВР Товзуралиева С.В.
	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС ООО
	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС, педсовета

	16
	Мониторинг введения ФГОС СОО
	В течение уч. года
	 Зам.директора по УВР Акбердиева Д.М-Х.
	Диагностические материалы
	План ВШК

	17
	Организация отчетности по введению ФГОС СОО
	В течение уч. года
	 Зам. директора по УВР Акбердиева Д.М-Х.
	
	Отчеты 


	2. Создание кадрового  обеспечения  внедрения ФГОС СОО
	
	

	1
	Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС СОО
	Май 

2017 г.
	Джамалдинова Г.М.
	
	Публичный отчет

	2
	Создание условий  для прохождения курсов повышения квалификации для учителей, участвующих в апробации ФГОС  СОО  в 2017-2020 учебном году
	Май-сентябрь

2017 г.
	 Зам.директора по НМР Абдулаева Х.С.
	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО
	План-график 

	3
	Проведение педагогического совета 
1. Повышение качества образования как одно из приоритетных направлений работы педагогического коллектива.

2. Разработка основной образовательной программы среднего общего образования.
	Ноябрь
2017 г.


	Джамалдинова Г.М.

Акбердиева Д.М-Х.

Абдулаева Х.С.
	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения
	Протокол педсовета

	4
	Создание творческих групп учителей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС
	В течение  уч.  года
	 Абдулаева Х.С.
	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения
	

	3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС СОО
	
	

	1
	Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС СОО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений
	 В течение   
2017-2019 уч. годов
	Хутиев Р.Ш.

	Определение необходимых изменений в оснащенности школы с учетом требований ФГОС
	Информационная справка

	2
	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения 
	 2017г.
	 Хутиев Р.Ш.

	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП СОО с требованиями ФГОС СОО
	Информационная справка

	3
	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП СОО. 
	Ежегодно
	 Дадаева З.Ш
	Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными,  справочными пособиями, художественной литературой 
	Информационная справка

	4
	Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС СОО,  к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 
	В течение уч. года
	 Ничеева Н.Д.
	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»

	5
	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

	В течение уч. года
	 Ничеева Н.Д.
	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»

	4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС СОО
	
	

	1
	Проведение диагностики готовности школы  к введению ФГОС СОО. 
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	Получение объективной информации о готовности школы к переходу на ФГОС СОО
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РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 5  

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС 

Контроль  реализации запланированных изменений 

в образовательной  системе школы
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